



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Plan rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0"

Tytuł przedsięwzięcia grantowego

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Okres realizacji przedsięwzięcia grantowego

01.09.2025 - 27.02.2027

Dane dotyczące JST

Nazwa JST

Kolsko

Nazwa urzędu JST

Urząd Gminy Kolsko

NIP

9251960357

REGON

000542149

TERYT

080403

Województwo

LUBUSKIE

Powiat

nowosolski

Gmina

Kolsko

Adres siedziby i dane kontaktowe

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)

ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko

Telefon

68 3524177

Adres e-mail

sekretariat@gminakolsko.com.pl

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentacji

Iwona Brzozowska

Osoba/y do kontaktu

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Renata Chodak

Telefon

683521123

Adres e-mail

sekretarz@gminakolsko.com.pl

Informacje do przelewu środków z grantu

Numer konta

61 1090 1607 0000 0001 5089 0286

Nazwa posiadacza rachunku

Urząd Gminy Kolsko

Gmina

Gmina Kolsko

Kod pocztowy

67-415

Miejscowość

Kolsko

Ulica

ul. Piastowska

Nr budynku

12

Nr lokalu

Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia grantowego

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd 2.0” wynika z kilku kluczowych uwarunkowań społecznych, prawnych i instytucjonalnych, które mają na celu poprawę dostępności usług publicznych dla mieszkańców gminy, w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami – takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, czy osoby o ograniczonej mobilności i percepcji. Gmina Kolsko boryka się z barierami takimi jak: brak dostosowanych wejść i wind, nieprzystosowane strony internetowe i dokumenty cyfrowe, brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, zbyt mała ilość miejsc parkingowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki realizacji przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd 2.0”, zostaną zaspokojone kluczowe potrzeby grup docelowych związane z równością dostępu, samodzielnością, bezpieczeństwem oraz godnością w kontaktach z administracją publiczną: 1. Potrzeba fizycznego dostępu do przestrzeni publicznej - dla grupy osób z niepełnosprawnością ruchową, osób starszych, rodziców z dziećmi, osoby czasowo ograniczonych ruchowo poprzez likwidację barier architektonicznych (np. podjazdy, , szerokie wejścia, oznakowania dotykowe), 2. Potrzeba dostępności informacji i komunikacji - dla grupy osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, cudzoziemców 3. Potrzeba bezpieczeństwa - dla grupy osób z niepełnosprawnością sensoryczną, osób starszych, osób z lękami lub zaburzeniami psychicznymi Przedsięwzięcie grantowe ma na celu zaspokojenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup narażonych na wykluczenie z życia społecznego i obywatelskiego, m.in. przez brak możliwości załatwienia spraw urzędowych tj. osoby starsze i o ograniczonej mobilności, osoby głuche i słabosłyszące, osoby niewidome i słabowidzące, Wszystkie działania są zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie oraz obowiązującym Planem działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności.

Planowany zakres przedsięwzięcia grantowego oraz sposób jego realizacji

Obszar architektoniczny. Budynek urzędu gminy w którym świadczone są usługi publiczne - likwidacja barier architektonicznych (np. montaż podjazdów, drzwi automatycznych), dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie oznakowania dotykowego i kontrastowego (np. piktogramy, napisy brajlowskie), zapewnienie miejsc parkingowych. Obszar informacyjno-komunikacyjny. Organizacja i obsługa klienta w urzędzie oraz wewnętrzne procedury komunikacyjne. Wprowadzenie standardów obsługi klienta uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami, Zapewnienie dostępności tłumacza PJM (na miejscu lub online), Przygotowanie materiałów informacyjnych w formacie ETR (tekst łatwy do czytania), Obszar cyfrowy. Strona internetowa urzędu. Audyt i dostosowanie strony internetowej urzędu zgodnie ze standardami. Dostosowanie dokumentów elektronicznych (PDF, DOC, itp.) do zasad dostępności cyfrowej, Szkolenia pracowników odpowiedzialnych za publikację treści w internecie z zasad dostępności cyfrowej.

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach przedsięwzięcia grantowego w formie wskaźników oraz sposobów realizacji ich pomiaru.

Wskaźniki produktu

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami
2 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w obrębie których prowadzono prace mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami
2 szt.

Liczba usług publicznych, dla których prowadzono prace w zakresie zmiany sposobu organizacji ich świadczenia pod kątem zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono inne prace mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej pomieszczeń budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu budowę podjazdu do budynku lub inne prace budowlane mające na celu reorganizację strefy wejścia do budynku – szt.
0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu montaż dźwigu osobowego (windy) – szt.
0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
0 szt.

Liczba innych dostosowań realizowanych przez JST, mających na celu poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez JST na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami - szt.
0 szt.

Liczba procedur wewnętrznych JST, dla których realizowano proces aktualizacji zapisów dot. poprawy zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
0 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, dla których prowadzono prace budowlane mające na celu poprawę dostępności architektonicznej tych przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
3 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
0 szt.

Liczba stron internetowych, portali lub aplikacji mobilnych prowadzonych przez JST, dla których prowadzono prace modernizacyjne związane z zapewnianiem dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
2 szt.

Wskaźniki rezultatu

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wdrożono rozwiązania zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami
2 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w obrębie których wdrożono rozwiązania zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami
2 szt.

Liczba usług publicznych, dla których wdrożono zmiany w zakresie sposobu organizacji ich świadczenia pod kątem zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których dokonano przebudowy pomieszczeń budynku zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wprowadzono usprawnienia z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
2 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wybudowano podjazd do budynku lub zrealizowano inne prace budowlane mające na celu reorganizację strefy wejścia do budynku zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których zamontowano dźwig osobowy (windę) zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
2 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których zrealizowano inne działania zapewniające dostępność architektoniczną pomieszczeń budynku zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

2 szt.

Liczba innych dostosowań wdrożonych przez JST, mających na celu poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez JST na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami - szt.

5 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, dla których zapewniono poprawę dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

2 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w których zapewniono poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

2 szt.

Liczba zaktualizowanych procedur wewnętrznych JST, w zakresie zapisów dot. poprawy zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

2 szt.

Liczba zmodernizowanych stron internetowych, portali lub aplikacji mobilnych prowadzonych przez JST, zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG – szt.

2 szt.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zakres rzeczowy - komponenty grantowe					
Lp.	Nazwa	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego komponenty grantowego	Lokalizacja	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji
1	Dostępność informacyjno-komunikacyjna	w dostępność informacyjno-komunikacyjnej planuje się zakup 3 pętli indukcyjnych wraz z przeszkoleniem pracowników, przygotowanie treści informacji o Urzędzie (ETR, język migowy), przygotowanie planu budynku trwałej technologii, zakup tabletu z dostępem do tłumacza PJM, zakup tabliczek z oznakowaniami, zakup lupy elektronicznej	ul. Piastowska 12	27.03.2026	06.11.2026
2	Pozostałe działania	Aktualizacja procedury p.poż oraz procedury ewakuacji wraz z przeprowadzeniem ćwiczeń ewakuacji. Szkolenie z obsługi sprzętu do ewakuacji.	ul. Piastowska 12	16.03.2026	08.12.2026
3	Dostępność cyfrowa	Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej	ul. Piastowska 12	11.06.2026	01.10.2026
4	Dostępność architektoniczna	Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową, wykonanie dodatkowego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, obniżenie progów przy wejściu do budynków (2sz), adaptacja pomieszczenia biurowego na toaletę dla osób ze szczególnymi potrzebami (1szt), zakup i montaż nowych drzwi (1 szt.), zakup sprzętu do ewakuacji (2 szt), fakturowe oznaczenia powierzchni, pola uwagi	ul. Piastowska 12	05.03.2026	18.02.2027

Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiście ponoszone w PLN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Ilość produktu/usługi	Wartość ogółem	Wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu ¹	cross-financing ² TAK/NIE	w tym kwota cross-financingu ³	% cross-financingu (cross financing / wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu ⁴)	Inne wydatki majątkowe nie będące cross-financingiem	Wydatki majątkowe (suma kolumn nr 7 i 9)	Środki finansowe JST ⁵
komponent grantowy Dostępność informacyjno-komunikacyjna										
dostawa	Zakup pętli indukcyjnej	3	20000,00	20000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
usługa	Przygotowanie treści informacji o Urzędzie	1	7000,00	7000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
dostawa	Zakup planu komunikacji budynku Urzędu	2	9000,00	9000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
dostawa	Zakup tabletu z dostępem do tłumacza języka migowe	1	4000,00	4000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
usługa	usługa tłumacza PJM	1	2000,00	2000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
dostawa	Zakup tabliczek z oznakowaniami w alfabecie brajla	1	15000,00	15000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
dostawa	zakup lupy elektronicznej	1	2000,00	2000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
Suma:			59000,00	59000,00		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
komponent grantowy Pozostałe działania										

Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiście ponoszone w PLN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Ilość produktu/usługi	Wartość ogółem	Wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu	cross-financing TAK/NIE	w tym kwota cross-financingu	% cross-financingu (cross financing / wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu)	Inne wydatki majątkowe nie będące cross-financingiem	Wydatki majątkowe (suma kolumn nr 7 i 9)	Środki finansowe JST
usługa	Ćwiczenia ewakuacji wg nowej procedury	1	4000,00	4000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
usługa	przeszkolenie pracowników	1	5500,00	5500,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
Suma:			9500,00	9500,00		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
komponent grantowy Dostępność cyfrowa										
usługa	Przeprowadzenie audytu stron internetowych	1	10000,00	10000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
Suma:			10000,00	10000,00		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
komponent grantowy Dostępność architektoniczna										
usługa	wykonanie projektu parkingu	1	5000,00	5000,00	TAK	5000,00	100,00 %	0,00	5000,00	0,00
roboty budowlane	wykonanie miejsc parkingowych	1	40000,00	40000,00	TAK	40000,00	100,00 %	0,00	40000,00	0,00
usługa	przygotowanie projektu toalety	1	5000,00	5000,00	TAK	5000,00	100,00 %	0,00	5000,00	0,00
roboty budowlane	adaptacja pomieszczenia biurowego na toaletę	1	108000,00	108000,00	TAK	108000,00	100,00 %	0,00	108000,00	0,00
dostawa	zakup i montaż drzwi	1	10000,00	10000,00	TAK	10000,00	100,00 %	0,00	10000,00	0,00
dostawa	materac, krzesło	2	15000,00	15000,00	NIE	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
dostawa	Zakup oznaczeń fakturowych oraz pól uwagi	1	9000,00	9000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
dostawa	akup taśmy, farb	1	3000,00	3000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
usługa	obniżenie progów	2	8000,00	8000,00	NIE	0,00		0,00	0,00	0,00
Suma:			203000,00	203000,00		168000,00	82,76 %	0,00	168000,00	0,00
Ogółem wydatki			281500,00	281500,00		168000,00	59,68 %	0,00	168000,00	0,00

¹ Wydatki kwalifikowalne (nie obejmują wydatków sfinansowanych ze środków własnych JST).

² Cross-financingu – należy przez to rozumieć zasadę, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, polegającą na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS+ w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy z drugiego funduszu; kategorie zakupów w ramach cross-financingu określa Podrozdział 2.4 Cross-financing pkt 6 Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027, wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

³ W ramach kwoty grantu.

⁴ Wydatki na cross-financing, poniesione z grantu w ramach przedsięwzięcia grantowego, mogą wynosić maksymalnie 60% grantu.

⁵ Grantodawca dopuszcza sytuację, w której grant stanowić będzie tylko część finansowania przedsięwzięcia grantowego, pod warunkiem, że zakończenie realizacji przedsięwzięcia i odbiór przedmiotu grantu nastąpi w terminie wskazanym w planie rzeczowo-finansowym; Grantodawca nie określa limitu kwotowego środków własnych Grantobiorcy, przeznaczonych na sfinansowanie przedsięwzięcia grantowego.

Opis niezbędności i racjonalności wydatków

Wydatki zaplanowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd 2.0” zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem ich konieczności, efektywności kosztowej oraz trwałości rezultatów. Każdy wydatek służy bezpośrednio osiągnięciu celów projektu i przyczynia się do realnej poprawy dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Koszty związane z likwidacją barier architektonicznych (np. montaż podjazdów, dostosowanie toalet, oznaczenia dotykowe) są niezbędne do zapewnienia fizycznej dostępności urzędu. Wydatki te dotyczą przestrzeni, w której regularnie świadczone są usługi publiczne i które nie spełniają obecnych standardów dostępności. Zastosowane rozwiązania są trwałe i będą służyć przez wiele lat, co uzasadnia ich opłacalność i racjonalność. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działania Urzędu poprzez przygotowanie treści informacji w formie tekstu odczytywanego maszynowo, zlecenie nagrania w Polskim Języku Migowym oraz ETR. Zakup materiałów informacyjnych w formatach alternatywnych (ETR, PJM) jest niezbędny do umożliwienia osobom ze szczególnymi potrzebami skutecznego kontaktu z urzędem. Nie przewidziano zbędnych kosztów ogólnych – każdy wydatek ma bezpośrednie przełożenie na wdrożenie dostępności. Wszystkie działania są zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie oraz wynikają z raportu audytu dostępności.

Opis rodzaju oraz sposób zlecania zamówień w ramach przedsięwzięcia grantowego

- sposób rozeznania rynku / szacowania wartości wydatku;
- czy wnioskodawca posiada niezbędne pozwolenia formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego / wydatku (jeśli są wymagane) - wymienić (wraz z datą uzyskania pozwolenia na budowę lub datą zgłoszenia budowy).

Realizacja przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd 2.0” będzie przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami konkurencyjności i przejrzystości wymaganymi w programach finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie wydatki planowane w ramach projektu zostaną uprzednio oszacowane na podstawie: analizy cen rynkowych, zapytań ofertowych kierowanych do minimum trzech potencjalnych wykonawców. W przypadku zamówień, dla których nie obowiązuje ustawa PZP, zastosowane zostaną zasady rozeznania rynku opisane w wytycznych programowych (zapytanie ofertowe, analiza porównawcza ofert itp.). Dla zamówień powyżej progów określonych w ustawie PZP zostanie przeprowadzona procedura zgodna z ustawą, z zapewnieniem warunków uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Gmina Kolsko nie posiada pozwoleń formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia

Plan wykorzystania/ utrzymania efektów przedsięwzięcia grantowego po zakończeniu jego realizacji

Wypracowane rezultaty będą utrzymywane i rozwijane po zakończeniu finansowania ze środków grantowych Dostępny samorząd 2.0. Urząd zobowiązuje się do kontynuowania działań na rzecz zapewnienia dostępności poprzez następujące działania: - przestrzenie dostosowane w ramach projektu (np. podjazdy, toalety, oznaczenia) będą objęte bieżącą konserwacją i naprawą w ramach budżetu jednostki, - wszelkie remonty i inwestycje będą projektowane zgodnie z zasadą „projektowania uniwersalnego” – z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, - w regulaminach wewnętrznych zostaną uwzględnione zapisy zobowiązujące do zachowania dostępności fizycznej i funkcjonalnej przestrzeni, - materiały w tekście łatwym do czytania (ETR) oraz materiały dostosowane do różnych potrzeb będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane w urzędzie, - w urzędzie będzie kontynuowana praktyka stosowania języka prostego w komunikacji z mieszkańcami. - strona internetowa JST oraz BIP będą regularnie aktualizowane zgodnie ze standardami WCAG 2.1. - nowe dokumenty i materiały cyfrowe będą tworzone zgodnie z zasadami dostępności. Pracownicy odpowiedzialni za publikację treści w internecie będą systematycznie szkoleni w zakresie tworzenia dostępnych treści.

Oświadczenia

Zapoznałem/am się z dokument pn. „Zasady uczestnictwa w projekcie” oraz warunkami umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 i akceptuję jej postanowienia.

TAK

Zapoznałem/am się z umową o powierzenie grantu w projekcie pn. „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 i akceptuję jej postanowienia.

TAK

Spełniam warunki do realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach Projektu „Dostępny samorząd”

TAK

Wszystkie dane wskazane we wniosku aplikacyjnym są zgodne z prawdą.

TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w planie rzeczowo-finansowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu „projektu „Dostępny samorząd 2.0””, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

TAK

Przedstawione przedsięwzięcie grantowe jest zgodne z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych.

TAK